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SISSEJUHATUS 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala loov-rakendusliku 
lõputööna korraldasin 18.mail 2014. aastal Jõgevamaal Torma vallas Vaiatu külas sündmuse 
Jakobsoni talupäev. 
Jakobsoni talupäev on pikaajalise korraldamise traditsiooniga kevadine laat. Talupäevaga 
kantakse edasi Torma valla ajaloolise tähtsusega isiku C. R. Jakobsoni väljaöeldud 
põhimõtteid ja väärtuseid. Torma valla tunnuslause on: “Adra ja sulega Jakobsoni vaimus.“ 
(Torma valla tunnuslause 2015)  
Talupäev on oodatud vabaõhusündmus Torma valla ja Jõgeva maakonna teiste piirkondade 
elanikele. Talupäev lähendab toimumiskoha küla Vaiatu kogukonnaliikmeid ja tõstab Vaiatu 
Küla Seltsi tuntust maakonnasiseste sündmuste korraldajana. 
Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis ja alapeatükkides kirjeldan ja analüüsin 
sündmust korraldanud organisatsiooni Vaiatu Küla Selts. Töö teises peatükis ja 
alapeatükkides tutvustan ja analüüsin korraldatud sündmust, Jakobsoni talupäeva, võttes 
aluseks projekti läbiviimise põhimõtted. Lõputöö kolmas peatükk puudutab sündmuse 
sotsiaal-majanduslikku mõju piirkonnale. 
Töö viimased osad on eneserefleksioon ja kokkuvõte. Tööle on lisatud sündmuse 
läbiviimisega seotud materjale. 
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1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
1.1. Organisatsiooni keskkond 
 
Organisatsiooni keskkond on M. Vadi (2001) kirjeldatu põhjal kõigi väljaspool 
organisatsiooni asuvate ja organisatsiooni või selle üksikuid osi mõjutavate elementide 
ühendus, mille võib jagada kaheks lähtuvalt geograafilisest paikkonnast ja koostegevuse 
võrgustikust. 
Geograafiliselt tegutseb Vaiatu Küla Selts Torma vallas, Jõgevamaal. Torma vald asub 
Tallinnast 180 km, Tartust 50 km kaugusel. Valla pindala on 349,3 km². Torma vallas on kaks 
alevikku, Torma ja Sadala, ning 23 küla. 
01.01.2014 seisuga oli vallas 2140 elanikku. Elanike arvu järgi on Torma vald maakonnas 
suuruselt kolmas vald ning vabariigi keskmise suurusega vald. (Torma valla tutvustus ja 
asukoht 2015) 
Vaiatu külas elab 172 inimest, kellest 1/4 on lapsed ja 1/4 pensioniealised. Lapsed õpivad 
Torma põhikoolis viie kilomeetri kaugusel ja tööealised elanikud töötavad Jõgeval 20 
kilomeetri, Tormas viie kilomeetri ja Tartus 60 kilomeetri kaugusel, tööle käiakse ka 
välismaale. 
Torma valla arengukava (2015-2023) põhjal tegutseb vallas viis külaseltsi ja üks seltsing. 
Seltsid on seotud külade elu arendamisega, esineb ka kultuuri- ja spordiseltse. 
Torma vallas on kolm rahvamaja kuid ei tööta ühtegi kultuuritöötajat. Viimati töötas Torma 
vallas vallaülene kultuuritöötaja 2012. aastal. Kuni 2013 aastani tegutsenud valla volikogu oli 
seisukohal, et kõik rahvamajad tuleb anda mittetulundusühingute kasutusse, et hoogustada 
seltside tegevust ning vähendada vallavalitsuse vastutust rahvamajades toimuva kultuuritöö 
korraldamises. Sellest hoolimata näeb Torma vald oma arengukavas ette, et rahvamajad 
peavad olema aktiivses ning sisulises kasutuses, toimivad ringid. (Torma valla arengukava 
2015-2023). 
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Torma valla rahvamajad asetsevad naaberasulates üksteisest 5-10 kilomeetri kaugusel. Torma 
vallas asuvatele rahvamajadele lisaks mõjutavad Vaiatu Küla Seltsi ja Vaiatu rahvamaja 
tegevusi ka Torma Põhikooli, Torma spordihoone ning Sadala Põhikooli ja naabervaldade 
kultuurimajade tegevused. Naabervaldade kultuurimajad asuvad 20 kilomeetri kaugusel 
Jõgeval, Mustvees ning Palamusel. Selle tõttu kattuvad osaliselt loetletud asutuste sihtgrupid 
ja huvigrupid. 
 
1.2. Organisatsiooni kirjeldus 
 
Käsitletav organisatsioon on 2000. aasta detsembris loodud mittetulundusühing Vaiatu Küla 
Selts. „Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja 
terviklikult korraldatud ühendus. /…/ Organisatsiooni loomise ja talitlemise peamine mõte on 
saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.“ 
(Üksvärav 2004, lk 15) „Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks 
või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.“ 
(Mittetulundusühingute seadus, 2015)  
Vaiatu Küla Selts asutati eesmärgiga hoolitseda rahvamaja tegevuse ja külaelu arendamine 
eest Vaiatu külas, osutada vajalikke kogukonnateenuseid ning korraldada kultuurisündmuseid. 
(Vaiatu Küla Selts põhikiri 2014) Vaiatu Küla Seltsi kuulus 2014. aastal 28 liiget.  
 „Organisatsiooni loomise ja funktsioneerimise olemust iseloomustatakse üldisema mõistega 
„missioon“.“ (Vadi, 2001, lk 259) M. Vadi (2001) selgitab, tuginedes Leimann, Oja ja Terk 
(Leimann, Oja, Terk 1987) öeldule, et missioon vastab küsimusele – miks süsteem 
eksisteerib, milles on ta vajalik, mis on tema eksistentsi õigustuseks? 
„Organisatsiooni juhtimise seisukohalt on missiooni määratlemine tähtis, sest võimaldab luua 
hea kujutluspildi organisatsiooni olemusest ja väärtushinnangutest. Missioonil on ka 
organisatsiooni liikmeid innustav ja ühtsustunnet kujundav mõju.“ (Vadi, 2001, lk 259)  
2014. aastaks ei olnud selts endale missiooni sõnastanud ega kirjeldanud muul viisil 
organisatsiooni väärtushinnanguid. Missiooni puudumist peab seltsi juhatus oluliseks 
puuduseks ning soovib 2015. aastal jõuda seltsi missiooni sõnastamiseni. 
Seltsi eesmärkideks on: Vaiatus on aktiivne kogukond, kogukonnale on kättesaadavad 
teenused ning kultuurilised elamused, Vaiatus on toimiv rahvamaja. Selts korraldab oma 
tegevused kooskõlas Torma valla arengukavaga ja Vaiatu küla arengukavaga, mille 
koostamise ja täiendamise eest selts hea seisab. 
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Torma valla arengukava 2015-2023 alusel, on vallas kultuuritöö nõrkusteks asjaolu, et 
rahvamajade, sh Vaiatu rahvamaja, remont on lõpetamata, mis tuleneb rahaliste vahendite 
nappusest. Vaiatu Küla Selts on nii Torma valla kui Vaiatu küla arengukavades toodud 
nõrkuse likvideerimiseks kirjutanud mitmeid projekte, mille abil on korrastatud kõige 
olulisemad Vaiatu rahvamaja kasutamist võimaldavad ruumid. Korrastatud ruumid 
võimaldavad toetada Torma valla kultuuri, spordi ja külaliikumise valdkondlike 
arengueesmärkide täitmist, mille hulgas on: “4.1. Renoveeritud rahvamajad aktiivses 
kasutuses.“ (Torma valla arengukava, 2015) Ette nähakse, et igale rahvamajale on leitud oma 
funktsioon, tegutsevad isetegevus- ja spordiringid ning on aktiivne kogukond. Valla 
seisukohaks on, et kui rahvamajad on remonditud ja heas korras, siis kogukonnad kasutavad 
neid aktiivsemalt. 
Kuna Vaiatu küla arengukavas aastateks 2010-2015 on eesmärk, et  rahvamaja on 
multifunktsionaalses kasutuses, alustab Vaiatu Küla Selts isetegevusringide ja 
kultuurisündmuste korraldamisele lisaks kogukonnaköögi tegevust. Kogukonnaköögis 
pakutakse teenusena toitlustust peo- ja peielaudadele ja korraldatakse toiduga seotud 
töötubasid. Kogukonnateenuse pakkumine eristab Vaiatu rahvamaja teistest piirkonna 
rahvamajadest, mis tegutsevad isetegevusringide tegutsemise kohana.  
Kindlat definitsiooni mõistele „kogukonnateenus“ ei ole kokku lepitud kuid ühendus Eesti 
Külaliikumine Kodukant toob esile mõned olulised tunnused, mis läbivad mitmeid 
kogukonnateenuste määratlusi: kogukonnateenus on vajalik kogukonna liikmetele ja 
kogukonna arengule; pakkujateks on üldjuhul teised kogukonna liikmed, kaasates pakkumisse 
vabatahtlike panust; eesmärgiks ei ole kasumi taotlemine, samas on oluline, et teenuse 
pakkumisega seotud kulud saaks kaetud. (Eesti Külaliikumine Kodukant Kogukonnateenus, 
2015) 
Vaiatu Küla Selts alustab kogukonnaköögi tegevusega kuna piirkonnas on surnuaedade 
läheduse tõttu vajadus peielaudade korraldaja järele. Veterinaar - ja Toiduametist tunnustatuse 
saanud kogukonnaköögi ruume saavad inkubaatorina kasutada ka algajad ettevõtjad, kes 
soovivad oma toodet välja arendada. Jõgevamaa Koostöökoja arengukavas 2008-2013, 
lähtudes kohaliku LEADER tegevusgrupi arengukavast, sisaldub prioriteedina maaettevõtluse 
mitmekesistamine. Ettevõtluse mitmekesistamise üheks peaeesmärgiks on tegevuspiirkonnas 
noortele atraktiivsete töökohtade pakkumine. (Jõgevamaa arengustrateegia 2020+) Vaiatu 
Küla Selts on 2015. aastal loomas, vastavalt Jõgevamaa Koostöökoja arengukavale, töökoha 
17-29 aastasele töökogemuseta noorele, kes hakkab tööle loodavas kogukonnaköögis. 
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1.3. Organisatsiooni struktuur 
 
A.Perens mõtestab organisatsiooni struktuuri järgnevalt: „ Struktuur põhineb organisatsiooni 
üksikute osade vahelistel suhetel püsivatel seostel./…/ Struktuuris määratletakse rollid ja 
rollisuhted vastavalt organisatsiooni eesmärkidele“. (2001)  
Vaiatu Küla Seltsi struktuuri võib kirjeldada kui lihtstruktuuri. „Lihtstruktuur: on levinud 
noortes organisatsioonides, kus on tähtsal kohal autokraatlikud põhimõtted. (…) Formaalseid 
reegleid ja protseduure on vähe.“ (Brooks et al 2006) Seltsis ei ole vertikaalset 
alluvusastmestikku ning töökorraldus on paindlik. Tegevjuhiks on juhatuse esimees. Seltsi 
kõrgeim võim üldkoosolek võtab vastu otsuseid kuid otsustamiseks teeb ettepanekuid 
juhatuse esimees, kes valitakse koos juhatusega kolmeks aastaks. Seltsis töötavad 
vabatahtlikud liikmed, tegutsedes väljaspool organisatsiooni ruume, põhiliselt kodus, 
vahetades infot telefonitsi ja e-posti kaudu.  
Juhatuse vahetumine iga kolme aasta järel on organisatsiooni arengule takistav asjaolu kuna 
organisatsioon kaotab tegevuses järjepidevuse. Mitmel aastal on selts pidanud eemaldama 
liikmeskonnast passiivsed liikmed. 
Organisatsioon tegutseb projektipõhiselt, eelarve on muutlik ning tugevalt seotud teostatavate 
projektidega. Esineb nii pikemaajalise projekte (ehitustööd, kogukonnateenuste juurutamine) 
kui  lühiajalise kestvusega projekte. Seltsi 2008-2014 aasta majandusaasta aruannete alusel on 
seltsi tulud-kulud periooditi kasvavavad, millele järgneb kahanev periood. Näiteks 2008. 
aastal olid seltsi tulud 9243 eurot ja kulud 6712 eurot, mis järgmisel 2009. aastal olid 
vastavalt 7 korda ja 10 korda suuremad ning 2010. aastal võrreldes 2008. aastaga vastavalt 9 
korda ja 12 korda suuremad. Selline järsk tõus tulenes läbiviidavast rahvamaja renoveerimise 
projektist. Seltsi teenitud omatulu on võrreldes projektidest ja annetustest saadud rahastustega 
madal, 1500-3000 eurot aastas. Raamatupidamisdokumentide ja tegevusaruande põhjal võib 
täheldada, et 2011. aastal on olnud seltsi tegevustes madalseis. 
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2. JAKOBSONI TALUPÄEVA KORRALDUSPROTSESS 
2.1. Sündmuse kirjeldus 
 
Jakobsoni talupäev on pikaajalise traditsiooniga kevadine laat, mis on oodatud 
vabaõhusündmus Torma valla ja teiste Jõgeva maakonna piirkondade elanikele. Talupäev 
lähendab toimumiskohaks oleva Vaiatu küla kogukonnaliikmeid ja tõstab Vaiatu Küla Seltsi 
tuntust maakonnaüleste sündmuste korraldajana. Talupäev on nimetatud Torma valla 
ajaloolise tähtsusega isiku C. R. Jakobsoni auks. 
Kirjalikud korraldusandmed pärinevad aastast 2005, aga on teada, et talupäeva 
korraldamisega alustati Torma vallavalitsuse algatusel juba 2002. aastal. Sellest perioodist on 
sündmuse toimumise kohta säilinud mõned fotod, millel on kujutatud Torma naisrühm koos 
talupäeva päevajuhiga. 
Esimestel aastatel toimus talupäev Torma kultuurimaja juures Torma Põhikooli staadionil. 
Kuna koolile hakati rajama uut võimlat, mille tõttu ei saanud enam staadionit kasutada, pidi 
korraldaja leidma talupäeva toimumiseks teise koha. Kirjalike andmete põhjal korraldati  
2005. aastal esimest korda talupäev Vaiatu külas vanas mõisapargis, kus asub ka Vaiatu 
rahvamaja. Seoses koha muutumisega ja kultuurikorraldaja ametikoha kadumisega, sai 2011. 
aastal Jakobsoni talupäeva korraldajaks Vaiatu Küla Selts.  
Jakobsoni talupäeval kaubeldakse istikutega, ettekasvatatud taimedega, seemnetega, 
väetistega, taimekaitsevahenditega; kodus valmistatud tööriistadega; käsitööga 
kaltsuvaipadest kõrvarõngasteni. Talupäevale pääs on külastajatele tasuta kuid soovijad 
võivad osta laadapileti, mis osaleb laadaloosis. Talupäeva ilmestab eeskava, kus esinevad 
valdavalt oma piirkonna harrastustaidlejad: laulukoorid, rahvatantsurühmad, 
rahvamuusikaansamblid. Päeva juhib päevajuht, kes kehastab Torma valla suurkuju C. R. 
Jakobsoni. 
Üle kümne aastase korraldusperioodi jooksul on sündmuse päevakava mõnevõrra muutunud. 
Algperioodil oli talupäeva oluliseks osaks õppetegevus: leivataigna tegemine, vöökudumise 
õpituba, kaltsuvaipade kudumise õpituba, taimekasvatusloeng . Vahepealsetel aastatel kadusid 
kavast kõik õppetegevused ning talupäevast kujunes eeskavaga laat. 
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Alates 2011. aastast on Vaiatu Küla Selts korraldajana püüdnud anda Jakobsoni talupäevale 
ka muud sisu peale laadal kauplemisvõimaluse pakkumise. Väga populaarseks on osutunud 
Jakobsoni piiraka konkurss. „Piirak“ ja „piirakas“ on murdekeelsed sõnad piruka kohta, mis 
on tulenevad vene keelsest sõnast „pirog“ (Eesti etümoloogiasõnaraamat, 2015). Sõna on 
kasutusel Peipsi äärsetes piirkondades, kus elab arvukalt vanausuliste järglasi.  
Jakobsoni piiraka konkursile toovad kodused küpsetajad oma küpsetised, mida hindab vilunud 
žürii ja publik saab valida oma lemmikküpsetise. 2014. aastal oli konkursil kaks kategooriat: 
magus ja soolane piirak. Parimate piirakate tegijatele on alati auhinnad, mille on välja pannud 
sponsorid. 
 
2.2. Sündmuse planeerimine 
 
Sündmuse planeerimiseks võime kohaldada projekti läbiviimise põhimõtteid. S. Salla sõnul 
on projekti põhifaasideks planeerimine, teostamine ja lõpetamine. Planeerimisetapis valmivad 
ajagraafik, eelarve ja juhtimisplaan. Planeerimisprotsessis määratletakse probleemid, mida 
projekt lahendab ning sihtrühm, püstitatakse eesmärgid, määratletakse tegevused ning 
ressursid. (2007, lk 13) Sündmuse korraldamise põhjuseks oli tuvastatud probleem, et 
piirkonnas puudub vastav vabaõhusündmus, kus kogukond saaks nii kultuurilise elamuse kui 
ka suhelda teiste kogukonnaliikmetega ning samas varustada ennast kevadel tarvilike 
taimedega. 
Sündmuse eesmärk oli: kogukond on saanud võimaluse veeta mõnus päev perega värskes 
õhus, nautida eeskava ning osta tarvilikke taimi ja käsitööd ning selts on teeninud omatulu. 
Projekti tulemusena toimus talupäev 18. mail 2014, esinesid kohalikud isetegevuslased, 
talupäeva külastas 200 külastajat, kauples 45 käsitöömeistrit ja tootjat, toimus Jakobsoni 
piiraka konkurss. 
Jakobsoni talupäeva sihtrühmad olid kohalik kogukond, Torma valla elanikud ja Jõgevamaal 
ning Ida-Virumaal asuvate naabervaldade elanikud, käsitöömeistrid ja väiketootjad. Igale 
sihtrühmale andis talupäev midagi. Kohalikule kogukonnale oli võimalus nautida kontsert-
eeskava, kogukonnaliikmed said tõestada enda oskusi küpsetamises ja eeskavas osalemisega, 
suheldes suurenes nende kogukonnatunne ning lisaks oli kevadiste taimede ostmise võimalus 
toodud mugavalt lähedale. Naabervaldade elanikele pakkusime mõnusat ajaveetmist oma 
keskkonnast väljaspool, kontserti ning taimede ja käsitöö ostmise-vaatamise võimalust. 
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Käsitöömeistritele ja tootjatele pakkusime lähipiirkonnas oma toodete müügist tulu teenimise 
võimalust. 
Talupäeva huvigruppideks oli kohalik omavalitsus, talupäeva toetavad sponsorid ja ettevõtjad, 
isetegevuskollektiivide katusorganisatsioonid nagu teised rahvamajad ja kool. Kohaliku 
omavalitsuse huvi oli valla suurkuju nimelise sündmuse traditsiooni jätkumine, kohalike 
sponsorite ja ettevõtjate huvi oli suurendada tuntust kohaliku tarbijaskonna hulgas. Teised 
rahvamajade ja kooli huvi seisnes oma isetegevuslastele esinemise võimaldamises.  
Talupäeva korraldamiseks moodustati meeskond. S. Salla sõnul on tavaline, et meeskond 
moodustatakse vahetult teostusetapi eel. (2007) Talupäeva korraldamiseks osales meeskond 
juba planeerimisetapis. A. Perens toonitab, et efektiivne töö projektirühmas eeldab, et kõik 
liikmed oleksid valmis ja võimelised tegema meeskonnatööd; osalejad oleksid avatud ja 
loomingulised; projektis osalejad oleksid võimelised tegema ja vastu võtma konstruktiivset 
kriitikat; kõik rühma liikmed oleksid valmis õppima ja õpetama. (2001, lk 44) 
Talupäeva meeskonna moodustamise kriteeriumiteks olid lisaks eelpool loetletule eelnev 
kogemus meeskonna liikme sobivusest meeskonda, meeskonnaliikme professionaalsed 
oskused ning valmidus panustada oma vaba aega.  
Meeskonna liikmete vastutusalad jaotusid vastavalt sündmuse erinevate osade 
ettevalmistamisest tekkivatele vajadustele. Talupäeva meeskonnal oli ühine eesmärk ja 
meeskonna liikmed toetasid üksteist kuid panustasid vastavalt isiklikele võimalustele ning 
seetõttu ei olnud panustamine ajamahult võrdne. Projektijuhina ehk peakorraldajana tegutses 
seltsi juhatuse esimees, mistõttu aruandmise kohustust projektijuhilt organisatsiooni juhile ei 
olnud. Meeskonna liikmed kooskõlastasid oma ülesanded peakorraldajaga ja arutasid läbi 
teiste liikmetega. Peakorraldaja ülesanne oli jälgida tegevusplaani ja suunata liikmeid plaani 
õigetähtaegsele täitmisele. Kuna meeskond oli väikesearvuline, ühinesid liikmed osade 
ülesannete täitmisel uuteks koostöögruppideks, milles täideti ka oma põhiülesannete kõrval 
teisi ülesandeid. Nii näiteks pidid peaaegu kõik meeskonna liikmed ühinema enne talupäeva 
toimumist haljastustöid teostavaks grupiks. Järgnev Tabel 1 „Talupäeva meeskond“ 
iseloomustab meeskonna jagunemist sündmusel läbi viidavate tegevuste ja sündmuse 
planeerimistööde järgi. 
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Peakorraldaja x   x x x       x       x 
Liige 1   x             x       x 
Liige 2           x   x   x     x 
Liige 3           x             x 
Liige 4             x   x       x 
Tugiisik 1                   x       
Tugiisik 2                     x     
Tugiisik 3                 x         
Tugiisik 4                       x   
 
Jakobsoni Talupäeval läbiviidavad osad olid: laada kauplemistegevus, eeskava, Jakobsoni 
piiraka konkurss, piletiloos. Sündmuse planeerimistööd olid koosolekute korraldamine, 
eelarve koostamine ja jälgimine, sponsor- ja kauplejakontaktide läbiviimine, eeskava 
koostamine. 
Peakorraldaja ülesanded olid tegevuste koordineerimine, esinejatega kokkulepete sõlmimine, 
eelarve koostamine, reklaam ja kodulehtede administreerimine, sponsorite tänamine peale 
sündmuse toimumist. Teiste meeskonna liikmete ülesanneteks olid laadakauplejate otsimine, 
registreerimine, kokkulepete sõlmimine; Jakobsoni piiraka konkursile sponsorite otsimine 
ning konkursi läbiviimine, piirakonkursi žüriiga kokkulepete sõlmimine, laadaloosi 
korraldamine, kuulutuse kujundamine, läbiviimine talupäeval. 
S. Salla sõnul on hea ära määrata tugiisikud või - organisatsioonid, kelle poole saab vajadusel 
abi saamiseks pöörduda. Tugiisikud on need isikud, kes aitavad kaasa projekti õnnestumisele 
kuulumata projektimeeskonda, vastutamata osutatud abi eest ja saamata osutatud abi eest tasu. 
(Salla 2007, lk 36). Jakobsoni talupäeva korraldamisel tegutsesid tugiisikutena 
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professionaalne fotograaf, Torma vallasekretär, ehitusmees ja laadakaupleja, tegutsedes 
nendes valdkondades kus nad tavapäraselt töötavad.  
Nagu näha eelnevast loetelust, ei olnud tugiisikutel ülesandeid, mis hõlmaks tegevusi 
talupäeva toimumise päeval. Sellest tulenevalt jagunesid ülesanded talupäeva toimumise ajal 
meeskonna liikmete vahel.  
Projekti ladusaks korraldamiseks on vajalik kehtestada sisekommunikatsiooni kord. 
„Sisekommunikatsioon kaudu levitatakse projektiorganisatsiooni sees infot projekti 
teostamise käigu, sise-ja väliskeskkonnas toimuvate muudatuste, uudiste, otsuste, tekkinud 
probleemide, võimalike lahenduste jms kohta.“ (Salla 2007, lk 40) 
Talupäeva projektimeeskonna sisekommunikatsiooni osas lepiti kokku, et infot vahetatakse 
telefonitsi või e-posti teel. Kuna sündmuse korraldamise aeg oli piiratud 1,5 kuu pikkuse 
perioodiga, oli tavaline, et korraldamise ajal toimus igapäevane omavahel ühenduse võtmine 
ja infoedastus nii telefonitsi, e-posti teel kui omavahel kohtudes. Meeskond arvestas 
sisesuhtlusel asjaolu, et kõik meeskonna liikmed töötavad töönädala jooksul oma 
põhitöökohtadel ega saa koheselt tutvuda talupäeva puudutava e-posti sisuga. Sellest 
tulenevalt aktsepteeriti telefonikõnesid õhtusel ja töövälisel ajal. 
„Oluliseks infovahetuse ja projekti edenemise kontrollivahendiks on koosolekud.“ (Salla, lk 
41) Talupäeva meeskonnas viidi läbi iganädalased koosolekud aktiivse korraldusperioodi 
algusest kuni sündmuse järelaruteluni. Koosolekutel arutati läbi korraldust puudutavad 
küsimused ning erinevad lahendamist vajavad probleemid, millega meeskonna liikmed kokku 
puutusid. Koosolekutel said nii meeskonna liikmed kui peakorraldaja ülevaate ajagraafikus 
püsimisest, koos analüüsiti, kas tegelikkus vastab planeeritule, hinnati projekti riske ning 
jagati ringi ja täpsustati kiiret lahendust vajavad ülesanded. Tabelid 2-4 (Lisa 1) kajastavad 
Jakobsoni talupäeva läbiviimiseks planeeritud tegevusi vastavalt sellele, kas tegevused olid 
ette nähtud planeerimisperioodiks, sündmuse toimumise päevaks või sündmuse järgsesse 
perioodi. 
Tabelis 2 „Projekti planeerimisperioodi tegevused ajalises lõikes“ on planeeritud tegevused 
alates 2013 aasta septembris Torma valla eelarvesse taotluse esitamisest kuni toimumiskoha 
ettevalmistamiseni sündmuse päevaks mais 2014. Planeeritud tegevused sisaldavad nii 
kauplejate, esinejate kui teavitamisega seotud ülesannete täitmist. Tabelis 3 on tegevused, 
mida oli vaja läbi viia sündmuse toimumise päeval enne talupäeva laada avamist, talupäeva 
toimumise ajal ning peale sündmuse lõppu. Tegevused on Tabelis 3 esitatud kellaajalises 
13 
 
lõikes koos tegevuste läbiviimise eest vastutanud isikute nimedega. Sündmuse toimumise ajal 
oli oluline, et kõik meeskonna liikmed olid teadlikud oma ülesannetest ning tegutseti 
ajamäärangust kinni pidades. Tabelis 4 „Sündmuse toimumise järgsed tegevused ajalises 
lõikes“ on esitatud tegevused, mis viidi läbi peale sündmuse toimumise päeva. Tabel 4 
sisaldab tegevusi nagu sponsoritele tänukirjade saatmine, sündmuse kokkuvõttekoosoleku 
korraldamine ja aasta lõpus sponsoritele jõulutervituste saatmine. 
 „Projekti meeskonna moodustamise järel tuleb läbi mõelda, missugused materiaalseid 
ressursse vajatakse projekti elluviimiseks.“ (Salla 2007, lk 37) 
Sündmuse materiaalse baasi moodustasid projekti läbi viimiseks vajalikud ruumid ja väliala; 
side- ja transpordivahendid; kontoritehnika; väliinventar. Koosolekute pidamiseks vajalikud 
ruumid olid seltsi käsutuses olevas rahvamajas. Sündmuse läbi viimiseks vajalik väliala on 
seltsi käsutuses olev park koos laululavaga. Side- ja transpordivahenditena kasutasid 
meeskonna liikmed isiklikke telefone, arvuteid ja autosid. Sündmuse päeval kasutati 
väliinventarina seltsi käsutuses olevaid Torma vallavalitsuse õuepinke, Jõgevamaa Kodukandi 
Ühenduse välitelki, Vaiatu rahvamaja laudu ja toole. Haljastustööde teostamiseks kasutati 
seltsi murutraktorit ja hekilõikurit ning isiklikke aiatööriistu. 
Puuduvate vahendite hankimiseks tehti lisamärkused tegevusplaani. Vahendite hankimisel 
välditi kulutuste tegemist, võimalusel hangiti vahendid sponsorluse korras või kasutati 
isiklikke esemeid. Isiklike vahendite kasutamine kajastub tabelis 6 „Sündmuse korraldamise 
eelarve ja selle täitmine.“ (Lisa 3)  
Eelarve kulu poole moodustasid eeskavaga seotud kulud, korraldamisega seotud kulud, kulud 
reklaamile ning transpordi ja heakorraga seotud kulud. Eelarve tulu poolele arvestati Torma 
vallavalitsuse poolne toetussumma, sponsorite toetus laadaloosi ja piirakakonkursi 
läbiviimiseks, tulu loosipiletite müügist ning tulu laada müügikohtade pakkumisest. Eelarve 
oli nii kulu kui tulu arvestuses oluliselt väiksem erinedes tegelikust kulust ja tulust. Eriti 
suured erinevused tekkisid vabatahtlike meeskonnaliikmete töötundide arvelt, mida oli neli 
korda rohkem kui arvestatud ning sponsorite annetatud esemete arvestusest. 
Meeskonnaliikmete tööjõukulu on arvestatud Statistikaameti kodulehel (2015) toodud 2013 
aasta III kvartali keskmiselt brutopalgalt. Sponsorite annetatud esemete arvestuslik hind on 
toodud tabelites 7 ja 8. (Lisa 5) Annetatud esemete väärtus on arvestatud tuginedes 
veebikeskkondadest saadud hindadele ning sponsorite infole. 
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Eelpool mainitud koosolekutel hinnati ka võimalikke projekti läbiviimisel tekkivaid riske. 
„Projekti riskide teadvustamine ja nende ennetamise võimaluste kindlaks tegemine on projekti 
õnnestumise olulisemaid eeldusi. Riske analüüsitakse igas etapis - ideede esmasest valikust 
projekti tulemuse valmimiseni.“ (Salla, lk 41) „Projekti riski võib defineerida kui sündmust, 
mis toimudes võib ohustada projekti edukat läbiviimist. /…/ Erinevate riskide esinemise 
tõenäosus ja mõju on erinev. Seetõttu tuleks riske hinnata nende tähenduse järgi. Hinnata 
tuleks: riski esinemise tõenäosust (suur, keskmine, väike) 
mõju, mis riskil on kui ta esineb (suur, keskmine, väike) 
vastumeetmete mõjusust.“ (BCS Koolitus, Kuidas viia läbi …2015) 
Koosolekute aruteludel hinnatud riskide kohta tehti märkeid protokollidesse ja tegevusplaani, 
leppides samas kokku võimalikud riskide maandamise vahendid. Tabelis 5, „Riskide 
määratlemine ja meetmete kavandamine“, kajastuvad riskid, mida peeti talupäeva 
korraldamisel tõenäolisteks. (Lisa 2)  
Ilmastikuga seotud riskid on alati välisündmuste korraldamisel oluliseks riskiallikaks. Kõige 
suuremaks võis hinnata riski, mille oleks kaasa toonud ilma järsk jahenemine. Taimedega 
kauplejad oleks võinud teha sel puhul otsuse, et ei tule oma kaubaga välja. Ostjad oleks 
võinud otsustada, et ei ole mõtet taimi koju valmis osta kuna neid istutada pole võimalik. 
Käsitööga kauplejad oleks võinud halva ilma korral ümber hinnata väikese ostjate arvuga 
sündmusele tuleku mõttekuse. Sellisele olukorrale ei leidu head lahendust. Kui ilma 
jahenemist võib ilmateadet jälgides aimata, saab teha mõningaid olukorda leevendavaid 
tegevusi: lükata talupäeva toimumine edasi sobivamale ajale, ärgitada veebikeskkonnas 
üleskutsetega kohalikke külalisi taimi koju valmis ostma või nautima eeskava, paigutada 
kauplejaid rahvamajja.  
 
2.3. Sündmuse konkurendid 
 
Jakobsoni talupäev on kevadine taime-ja käsitöölaat. Sellest tulenevalt on kauplejate leidmisel 
konkurentideks kõik Eestis mai kuus toimuvad laadad, millest suurim on Türi lillelaat. 
Talupäeva toimumise kuupäev on mai kuu teises pooles olev pühapäev. Samale päevale 
langeb ka Türi lillelaada toimumine.  
Türi lillelaat on pikaajalise traditsiooniga sündmus, mis 2014. aastal toimus 37. korda. 
Lillelaada kauplejate arv ületab talupäeval kauplejate arvu mitmekordselt. Lillelaadale 
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kauplemiskohtade broneerimine algab juba märtsis ja  aprilli lõpuks on kõik kohad 
broneeritud.  
Talupäeva ja lillelaada samal nädalavahetusel toimumise tõttu on paljud talupäevale oodatud 
kauplejad juba broneerinud kohad lillelaadale. Lillelaada kauplemiskoha hind on olenevalt 
kaubagrupist kuni 20 korda kallim kui talupäeva kauplemiskoht. (Türi lillelaada 
müügikohtadele broneerimise info, 2015) 
Jakobsoni talupäeva külastatavust Türi lillelaat oluliselt ei mõjuta. Talupäeva külastajateks on 
valdavalt Torma valla elanikud, kes tulevad kodu lähedalt vajalikke taimi soetama.  
 
2.4.  Sündmusest teavitamine 
 
Talupäeva sihtrühmadeks olid kohalik kogukond, Torma valla elanikud ja Jõgevamaal ning 
Ida-Virumaal asuvate naabervaldade elanikud, käsitöömeistrid ja väiketootjad. Tabelis 9 
„Jakobsoni talupäeva teavitusplaan“ (Lisa 6)  toodud andmed iseloomustavad sihtrühmade 
teavitamiseks kasutatud kanaleid ning teavitustegevusi ajalises lõikes. Teavituskanalid jaotati 
teavitusplaanis tasuta ja tasulisteks kanaliteks ning kanalid erinesid sihtgruppide kaupa. 
Kauplejate informeerimiseks kasutasime põhiosas tasuta kanaleid nagu veebileheküljed 
Laat.ee,  Laadakaup.ee, fairsearcher.com ning Facebooki grupp Laadarahvas. Korraldajale 
tundmatute kauplejate tähelepanu äratamiseks tegime flaierid, mida projekti Tugiisik 4 jagas 
teistel 2014. aasta kevadel toimunud laatadel.   
Külastajatele suunatud teavitamine toimus nii veebikeskkonnas kui ajalehtede ja infostendide 
vahendusel. Torma valla elanike ning Jõgeva maakonna teiste piirkondade elanike 
teavitamiseks ilmus maakonna ajalehes kahel korral kuulutus. Tabelis mainitud Torma valla 
Teataja on lehelisa, mis ilmub maakonna ajalehe Vooremaa vahel ning annab võimaluse 
reklaamida tasuta kõigile ajalehe Vooremaa 10000-le tellijale.  
Kohalike vallaelanike ning naabervaldade ja linnade elanike teavitamiseks paigaldasime 
paberkuulutused Vaiatu lähiküladesse, vallakeskustesse ja linnade avalikele infostendidele. 
Flaierid  ja paberkuulutused lugesime tasuliste teavituskanalite hulka, kuna nende printimisele 
ja jagamisele tuli teha täiendavaid kulutusi. 
16 
 
Kohaliku kogukonna ning Torma valla väikeettevõtjate informeerimiseks kasutasime 
teavitusplaani alusel aktiivselt tasuta võimalusi Facebooki lehtedel ja gruppides Vaiatu Küla 
Selts, Torma  tegijad, Parem Torma kõigile ning veebilehekülgi jakobsonitalupaev.edicy.co, 
vaiatu.eu, Torma.ee. 
Ida-Virumaa naabervaldade elanike ja kauplejate ning teiste eesti piirkondade potentsiaalsete 
huviliste tähelepanu äratamiseks tellisime reklaami raadio Elmar Kesk-Eesti piirkonnale. 
Raadioreklaami eesmärk oli suurendada talupäeva külastajate arvu teiste piirkondade elanike 
kaudu. 
Lisaks paigaldasime infotahvli Jõgeva-Mustvee maantee äärde kasutades kohaliku kaupluse 
statsionaarset reklaamalust. Infotahvel on korraldajal olemas varasematest aastatest ning selle 
paigaldamisega täiendavaid kulusid ei tekkinud.
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3. SÜNDMUSE MÕJU 
 
Poliitikauuringute keskuse Praxis SA koostatud juhendist „Eesti sotsiaalsete probleemide 
lahendamisega tegelevate kodanikuühenduste mõju hindamise alused ja teoreetiline mudel“ 
(2011) selgub, et paljud kodanikuühendused tuginevad oma mõju tutvustades sisetundele ja 
usule tegevuste kasulikkuse osas. Vaiatu Küla Selts ei ole selles suhtes erand. Kuigi sündmuse 
kui projekti tulemusi on hinnatud, ei ole läbi viidud sündmuse sotsiaal-majandusliku mõju 
hindamist. Sellest tulenevalt saan anda toimunud sündmusele järelhinnangu, mis tugineb 
isiklikule tundmusele ja vestlustele sündmustest osavõtjatega.  
Eelpool mainitud Praxis SA juhendi (2011) põhjal on sotsiaalne ehk ühiskondlik mõju muutus 
kasusaaja: inimese, rühma või organisatsiooni, elus, mille on toonud kaasa sekkumine. Mõju 
võib olla seotud sekkumise eesmärgiga või olla sekkumise ettenägematu tagajärg. 
Ettenägematud muutused võivad puudutada ka inimesi, kes ei kuulu sihtrühma hulka. Mõju 
võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. 
Eesti Konjunktuuriinstituudi koostatud dokumendi „Eestis toimuvate kultuuri ning 
spordisündmuste regionaalse mõju hindamine ning analüüs“ (2012) põhjal sõltub ürituse 
mõjukus piirkonnas paljuski pealtvaatajate arvust, sellest, kas on tegemist massiürituse või 
väikesele sihtgrupile suunatud üritusega, samuti avaldavad mõju ürituse maine ja ajalugu.  
Olulisimaks mõjuks võin pidada mõju sündmuse korraldanud Vaiatu Küla Seltsi maine ja 
tuntuse kujundamisele. Selts on võtnud sündmuse korraldamise üle omavalitsuselt. Torma 
valla teistes piirkondades puudub kevaditi sündmus, millel oleks samas suurusjärgus 
külastajate arv. Traditsioonilise sündmuse järjepideva korraldamisega näitab selts ennast 
avalikkusele võimeka organisatsioonina ning omavalitsusele hea partnerina.  
Sündmuse toimumise tulemusel on suurenenud Torma valla elanike teadlikkus Vaiatu küla 
kohta ning elanike huvi seltsitegevuse vastu, mis mõjutab edaspidi Vaiatus korraldatavatest 
sündmustest osavõttu. 
Sündmusel on mõju Torma valla kultuuri - ja harrastustegevusele. Talupäeval esinemine 
mõjutab kohalikke harrastusrühmi. Esinemiseks valmistutakse pikema tööplaani alusel ning 
võimalus esineda tõstab harrastajate tuntust talupäeva külastajate hulgas. Tuntuse 
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suurenemine on harrastajatele oluline kuna motiveerib harrastajaid edaspidisele tegevustele, 
mis omakorda mõjutab rahvamajade tööd. 
Selts on sündmuse korraldamisel järginud põhimõtet, et oma piirkonna ettevõtetele tuleb 
pakkuda võimalust sissetulekute suurendamiseks. Talupäeval osaleb iga-aastaselt ettevõttena 
Vaiatu kauplus. Omaniku sõnul tunnetab ta talupäeval kasumi kasvu kauplust külastavate 
isikute suurenenud arvu ja ostude kaudu kuigi ei saa majanduslikku kasu talupäeva laadal 
müügiletiga osalemisest. Talupäeva külastajate arvelt on kauplusel nii märgatav käibe tõus, et 
ettevõtja toonitab vajadust korraldada sündmust ka edaspidi. 
Kohalikele käsitöömeistritele kauplemisvõimaluse pakkumine mõjutab lisaks sissetuleku 
teenimisele nende tuntust väikeetevõtjana. Siiski on sündmuse mõju majanduse ja ettevõtluse 
edendamisele vähene. Elanikud keskenduvad laadal vajalike taimede ostule ega kuluta 
oluliselt käsitööesemetele ostule. Kahjuks ei ole õnnestunud oluliselt suurendada kohalike 
väiketootjate müüki väljastpoolt Torma valla piire tulnud ostjate arvelt. Sündmusel ei ole 
olulist mõju piirkonna tööhõivele kuna sündmusel kauplemiseks vajalik toodang toodetakse 
tavapärase tööjõuga. Siiski on Vaiatu Küla Seltsi tegevusel kaudne mõju tööhõivele kuna selts 
pakub koostöös Torma vallavalitsusega pikaajalistele töötutele ühiskondlikel töödel osalemise 
võimalust suurendades seeläbi töötute tööharjumust. Samuti on sündmusel mõju Torma valla 
päevakeskuse tegevusele. Torma valla päevakeskus korraldab vähese töövõimekusega isikute 
igapäevast tööharjutust ning osaleb igal aastal oma väljapanekuga Jakobsoni talupäeval. 
Talupäevaks ette valmistumine annab päevakeskuse hoolealustele tegevust talveperioodil. 
Sündmuse keskendatus taimemüügile omab mõju külastajate aiandustegevusele, innustades 
neid tegelema keskkonnasäästlike toiduainete kasvatamisega.  
Sündmusest ei teki märkimisväärseid mõjusid keskkonnale. Märgata võib vähest prügi hulga 
suurenemist. Kuigi talupäeva päeval külastatakse Vaiatu külakeskust tavapärasest suurema 
hulga autodega, ei mõjuta see asjaolu külaelanikke. Külastajate sõidukid mahuvad Vaiatu 
rahvamaja juures olevasse parklasse ega takista külaelanike liiklemist. 
Kokkuvõtteks võin öelda, et sarnaselt Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüsis (2012) välja 
toodule on sündmusel mõju piirkonna tuntuse ja maine kujundamisel, kultuurialase tegevuse 
edendamisel ning  elanike kultuurihuvi tõstmisel.  
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4. ENESEREFLEKSIOON 
 
2014. aastal korraldasin sündmust Jakobsoni talupäev teist korda. Sündmuse peakorraldajana 
püüdsin kasutada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorraldaja erialal õpitut. 
Ettevalmistusprotsessis oli mulle abiks eelmisel aastal saadud kogemus. 
Teiste kultuurikorraldajatega suheldes selgus, et mitmel pool kasutatakse laatade 
korraldamisel professionaalsete laadakorraldajate abi. Sellise tegutsemise puhul jääb ka 
sündmusest saadav tulu korraldusfirmale. Vaiatu Küla Seltsile selline tegutsemisviis ei 
sobinud kuna oluline eesmärk oli ka omatulu teenimine. 
Korraldusperioodi jooksul vaevas mind kahtlus, kas nii suure hulga vabatahtliku töö 
panustamine on võrdne saadava kasuga. Edaspidisteks aastateks tuleb hästi läbi mõelda, kas 
Vaiatu Küla Seltsil oleks võimalik tasustada korraldustöös osalevaid inimesi. Talupäeva 
korraldades õppisin hindama saadavat mitterahalist kasu ja mõistma sündmusega piirkonnale 
avaldatavat mõju.  
Igal aastal tunnetab meeskond riski, et talupäevale ei registreeru piisavalt kauplejaid. See on 
tingitud asjaolust, et kauplejad jälgivad ilma- ja laadainfot ning püüavad valida kõige 
kasumlikumat kohta registreerudes laadale vahetult enne talupäeva toimumist. Mina tunnen 
ennast korraldajana sel puhul abituna kuna tahaksin juba eelnevalt astuda samme olukorra 
parandamiseks.  
Sündmuse peakorraldajana sooviksin rohkem taotleda toetust Kohaliku Omaalgatuse 
Programmist, mille abil anda talupäevale lisaväärtust erinevate töökodade korraldamisega. 
Seltsi juhatuse esimehena pean aga kaaluma, kas taotlused esitada talupäeva või mõne teise 
ettevõtmise hüvanguks. 2014. aastal jäi minul seetõttu toetusprojekt esitamata. 
Hea meel oli märgata, et kui meeskonna liikmetel tekkis korraldamise käigus probleeme, siis 
oli mul pakkuda lahendusi tänu Viljandi Kultuuriakadeemias õpitule.  Sageli piisas ka ainult 
meeskonnaliikme julgustamisest. 
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Enda kohta pean küll märkima, et olen korraldades kannatamatu ja soovin saada kiireid 
tulemusi. Lisaks soovin kontrollida meeskonnaliikmete tegevust. Kannatamatuse vastu aitas 
hästi ajalises lõikes koostatud tegevusplaan, mille abil sai tegevuste tähtaegadel silma peal 
hoida. Meeskonnaliikmete tegevuste tulemuslikkuse jälgimine osutus aga mõnel puhul 
kasulikuks kuna selgusid pisiasjad, millele muidu ei oleks tähelepanu pööratud. 
Jakobsoni talupäeva korraldamine andis mulle väärtusliku õppetunni. Korraldamisel saadud 
teadmisi ja kogemusi saan kasutada edaspidise töö juures kultuurikorraldajana ja Vaiatu küla 
heaolu eest seistes. 
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KOKKUVÕTE 
 
Alapeatükis 2.2 kirjeldatud projekti eesmärk oli: kogukond on saanud võimaluse veeta mõnus 
päev perega värskes õhus, nautida eeskava ning osta tarvilikke taimi ja käsitööd ning selts on 
teeninud omatulu. Projekti väljundid on  18. mail 2014 toimunud talupäev, 45 kauplejat, 200 
külastajat, toimunud eeskava, toimunud Jakobsoni piiraka konkurss ning teenitud omatulu. 
Kokkuvõtteks võib väita, et 2014. aastal toimud Jakobsoni talupäev oli igati korda läinud.  
Võrreldes eelnevate aastatega, on talupäeva korraldamine muutunud oskuslikumaks. 
Vajalikud tegevused teostatakse meeskonna poolt tegevusplaani alusel. Teavitamiseks 
otsitakse uusi lahendusi. Eriti populaarseks on osutunud Jakobsoni piiraka konkurss, millega 
alustati 2012 aastal. Konkursist osavõtjate hulk on igal aastal kasvanud.  
Suurenenud on seltsi teenitud omatulu, mis põhiosas teenitakse laadaloosi müügiga. 
Kuigi sündmus täitis oma eesmärgid, näeb Vaiatu Küla Selts vajadust sündmust arendada. 
Seltsi eesmärk on koguda ja säilitada piirkonnale iseloomulikku pärandit. Eesmärgi täitmiseks 
soovib selts järgnevatel aastatel sündmust arendada uute tegevuste juurutamisega. 2015. aasta 
talupäevale on uuesti  lisatud õppetegevus- tõrvaseebi keetmise töökoda vabas õhus, millest 
kõik soovijad saavad osa võtta. Seeläbi suurenevad kogukonna teadmised ajaloolistest seebi 
tootmisviisidest. Järgmistel aastatel võetakse kavva uued õppetegevused.  
Jakobsoni piiraka konkursi arendusena hakatakse koguma oma piirkonnale iseloomulike 
roogade retsepte. Retseptidest koostatakse Vaiatu küla retseptiraamat ja sobivad road võetakse 
Vaiatu Kogukonnaköögi menüüsse. Selle tegevusega kogutakse ja säilitatakse kohalikku 
toidukultuuriga seotud pärandit. 
2015. aastal annetatakse iga kümnendalt müüdud laadaloosilt summa 2016. aastal toimuva II 
Naiste Tantsupeo toetuseks. Loosimise käigus teavitatakse talupäeval osalejaid tulevasest 
sündmusest. Sellega aidatakse kaasa 2016. aastal Jõgeva maakonna ühe olulisema sündmuse 
korraldamisele. Naiste Tantsupidu toob maakonda üle kolme tuhande tantsija, mille kaudu 
suureneb kohalike ettevõtjate sissetulek ja maakonna tuntus kultuurisündmuste osas.  
Selts mõtestab uuesti läbi tegevused, mida on vaja teha suurendamaks talupäeva ostjaskonda. 
Talupäeva ostjaskonda on vaja suurendada, et kohalikel kauplejatel suureneks müügivõimalus 
ning teiste piirkondade ostjate abil suureneks Vaiatu piirkonna inimeste sissetulek. 
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Sündmuse oskuslikku korraldamist takistab asjaolu, et meeskonnaliikmed on vabatahtlikud ja 
töötavad igapäevaselt muudes ametites. Vabatahtlikuks tööks jääb meeskonnaliikmetel 
piiratud aeg ning kõik seltsi aktiivsed liikmed väsivad periooditi liigsest töökoormusest. 
Meeskonna valimise eelduseks olid liikme isiklikud oskused ja valmidus panustada vaba 
aega. Siiski ei ole liikmete isiklikud oskused piisavad kõikide ülesannete täitmiseks ja seetõttu 
võib esineda korraldusperioodil arusaamatusi. 
Meeskond sai olulise õppetunni suhtlusel meediaväljaande esindajaga. Maalehe ajakirjaniku 
koostatud teksti ei palutud saata kontrollimiseks e-postile. Ilmunud tekstilõigus esinesid 
olulised faktivead. Samalaadseid probleeme on seltsil esinenud ka ajalehega Torma valla 
Teataja, kus tihti kujundatakse ümber teksti ja kuulutusi, mille tõttu tekivad vead ja moondub 
info sisu. 
Tellitud raadioreklaami ärajäämine eetrist, oli risk, millega keegi korraldajatest ei osanud 
arvestada. Peakorraldaja isiklik huvi raadio kuulamisel viis avastuseni, et tellitud töö eetrisse 
ei jõudnud ja vea sai parandada.
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LISAD 
Lisa 1 Sündmuse korraldamisega seotud tegevused ajalises lõikes 
Tabel 2 Projekti planeerimisperioodi tegevused ajalises lõikes  
Aeg 
 2013 aasta kuud 2014 aasta kuud ja nädalad 
5 6 9 10 11 12 1 3 4 
mai 1. 
nädal 
mai 2. nädal mai 3. nädal 
      
 
          1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Tegevus                                                       
Rahastamise taotluse esitamine 
valla eelarvesse 
    
                                                  
Tänukirja ja aukirja kavandi 
koostamine 
    
                                                  
Tänukirjade ja aukirjade trükkimine     
                                                  
Piiraka konkursi  ja laadaloosi 
sponsorkontaktidega tegelemine 
    
                                                  
Piiraka konkursi auhindade 
sorteerimine 
    
                                                  
Piiraka konkursi tarvikute 
hankimine 
    
                                                  
Atraktsioonid: batuudi otsimine                                                       
Atraktsioonid: suhkruvati müüja 
otsimine 
    
                                                  
Atraktsioonid: näomaalingute tegija 
otsimine 
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Raadioreklaami 
kujundamine/tellimine 
    
                                                  
Paberreklaami kujundamine                                                       
Lehereklaami tellimine                                                       
Paberreklaami trükkimine                                                       
Paberreklaami üles riputamine                                                       
Artikli kirjutamine valla teatajasse                                                       
Flaierite jagamine laatadel                                                       
Veebikeskkondades info  jagamine     
                                                  
Kodulehtede kujundamine                                                       
Banneri väljapanemine                                                       
Müüjate registreerimine                                                       
Eeskava kokku panemine / 
kokkuleppete  sõlmimine 
    
                                                  
Päevajuhi kokku leppimine                                                       
Päevajuhi kostüüm tellimine, ära 
toomine 
    
                                                  
Päevajuhi tekstide koostamine                                                       
Loosipakkide sorteerimine                                                       
Esinejate auhindade ostmine                 
 
                                    
Platsi hooldustööde tegemine                                                       
Müügipindade märgistamine                                                       
Külakiigu lukustamine                                                       
Välitualettide koristamine / 
varustamine 
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Tabel 3 Sündmuse läbiviimisega seotud tegevused kellaajalises lõikes 
Kellaaeg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vastutaja 
Tegevused                       
Müüjatele lauade välja vedamine                     Liige 4 
Müüjate juhatamine kohtadele                     Liige 1 
WC viitade paigaldamine                     Liige 4 
Publiku pinkide välja vedamine                     Liige 4 
Piiraka konkursi telgi paigaldamine                     Liige 2 ja Liige 3 
Jakobsoni piiraka konkursi läbiviimine                     Liige 2 ja Liige 3 
Jakobsoni piiraka konkursi auhindamine                     Liige 2 ja Liige 3 
Helitehnika jaoks laudade valmis panemine                     Liige 4 
Päevakava üles riputamine                     Peakorraldaja 
Esinejate vastuvõtmine                     Peakorraldaja 
Eeskava plaanipärase toimumise jälgimine                     Peakorraldaja 
Loosipileti müügi koha valmis panemine                     Liige 4 
Loosipiletite müümine                     Vabatahtlik 
28 
 
Loosipiletite vahel loosi läbiviimine                     Liige 2 ja Liige 4 
Platsimaksude kogumine                     Peakorraldaja 
WC-de kontrollimine, varustamine                     Peakorraldaja 
Platsi koristamine                     Kõik meeskonna liikmed 
 
Tabel 4 Sündmuse toimumise järgsed tegevused ajalises lõikes 
Aeg 2014 aasta nädalad 
Tegevused 21 22 32 49 
Projekti kokkuvõtete tegemine         
Sponsoritele tänukirjade saatmine         
Artikli kirjutamine  ajalehte Torma valla Teataja         
Jõulukaartide saatmine sponsoritele         
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Lisa 2 Sündmusega seotud riskide määratlemine ja meetmete kavandamine 
Tabel 5 Riskide määratlemine ja meetmete kavandamine 
Riskid sündmuse ettevalmistamisel 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäosuse või mõju vähendamiseks 
Meeskonnaliige ei saa korraldamisest osa 
võtta 
suur suur 
Eelnevalt rääkida läbi teiste seltsi liikmetega, kellel oleks võimalust 
korraldamisest osa võtta. Asendada meeskonnaliige teise seltsi 
liikmega või tugiisikuga. 
Sponsoritelt ei saa piisavat auhindu laadaloosi 
korraldamiseks 
suur suur 
Eelnevalt koostada nimekiri lisavõimalustest: isiklik käsitöö, partnerite 
meened, kohalikud talukaubad jne. Sündmuse ajal on veel võimalik 
küsida annetusi kauplejatelt. 
Planeeritud rahastust ei saada suur väike 
Korraldada eeskava kohalike isetegevuslaste baasil, mitte võtta tasulisi 
esinejaid ja atraktsioone. Eelistada teavitamises tasuta kanaleid, küsida 
sponsorlust reklaamiks maakonna ajalehelt. 
        
Riskid sündmuse toimumise päeval 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäosuse või mõju vähendamiseks 
Ilm on ootamatult väga külm, sellepärast ei 
ole taimede ostmise vastu huvi , publikut või 
kauplejaid ei tule. 
suur suur 
Jälgida ilmateadet, et saaks teha muudatusi. Muuta päeva või 
kauplejate liigitust. Käsitööga kauplejad mahuvad rahvamajja, 
väiksemate taimedega kauplejad rahvamaja fuajeesse.  Publikule panna 
üles operatiivselt teated toimumise kohta Facebooki  jt 
veebikeskkondadesse. Külma ilmaga ei saa publik ka oma planeeritud 
aiatöid teha, saavad tulla laadale. Rõhutada tõmbenumbrina laadaloosi, 
millel on head auhinnad, toimumist.  
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Laadapäeval sajab vihma, kauplejad saavad 
märjaks. 
suur keskmine 
Paljudel kauplejatel on varjualused, väikekraami müüjad saab 
paigutada rahvamajja suurde saali, fuajeesse ja jalutussaali. 
Laadapäeval sajab vihma, esinejad saavad 
märjaks. 
suur keskmine 
Esinejad võimalik paigutada lavale, mitte lavaesisele platsile, laulukoor 
esinema terrassile. Väga halva ilma korral saab eeskava korraldada 
rahvamaja saalis. 
Piirakakonkursi žürii liige jääb haigeks/ei tule 
kohale 
suur väike Žürii saab valida publiku hulgast. 
Laadale ei registreeru piisavalt kauplejaid. keskmine suur Viimasel nädalal võtta isiklikult ühendust kauplejatega. 
Laadapäeval sajab vihma, helitehnika saab 
märjaks. 
keskmine keskmine Kõlarid paigutada lavale katuse alla, mitte lava ette. 
Laadale registreerunud kauplejatest osa ei tule 
kohale, täitmata laadakohad peletavad ostjaid. 
keskmine keskmine Kohale tulnud kauplejad saavad suuremad kauplemisplatsid 
Ühe esinejaga juhtub midagi, ei tule kohale 
või hilineb 
keskmine keskmine Eeskava saab nihutada 10-15 minutit, loosipausid pikemad teha. 
Laadapäeval on elektrikatkestus, esinejad ei 
saa saatemuusikat. 
väike väike Esinejate saatemuusika saab panna mängima automakist 
Laadapäeval on elektrikatkestus, toiduainete 
müüjatel võib kaup  riknema hakata 
väike väike 
Toiduainete müüjatel soovitada kaasa võtta omad generaatorid, 
vajadusel tuua generaator  külaelaniku x käest. Lisakulu! Eelnevalt 
kokku leppida generaatori omanikuga ja varuda kütus. 
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Kõikide esinejatega juhtub midagi, ei tule 
kohale 
väike suur 
Eeskava jääb ära. Päevajuht saab intervjueerida kauplejaid ja 
külastajaid, kiita kaupu. Laadaloosi auhindade väljakuulutamist saab 
teha ajaliselt pikemaks. Laadamelu tekitamiseks saab esitada muusikat 
helikandjalt. Eelnevalt uurida kohalikult akordionistilt ja kapellilt, kas 
nad on sündmuse päeval vabad. 
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Lisa 3 Sündmuse korraldamise eelarve ja selle täitmine 
Tabel 6 Sündmuse korraldamise eelarve ja selle täitmine 
Eelarve Tegelikud kulud ja tulud 
  
 
Kululiik 
Kogu-
summa tululiik summa 
  
 
kululiik summa  tululiik summa 
Tantsurühma 
transpordikulu/ bensiin 20.00 
Kauplejatelt saadavad  
platsimaksud  50x5.- 250.00 
Tantsurühma 
transpordikulu/ bensiin 20.00 
Kauplejatelt saadud platsimaksud  
45x5.- 225.00 
Päevajuhi tasu 
75.00 Valla toetus eelarvest 200.00 
Päevajuhi vabatahtlik töö 
1 in x 5 tundi x 5,58 € 27.90 Valla toetus eelarvest 200.00 
Päevajuhi kostüümi 
laenutamise tasu 
6.39 Loosipiletite müük 500.00 
Päevajuhi kostüümi 
laenutamise tasu 
6.39 Loosipiletite müük 434.00 
Esineja tasu  
200.00 Sponsorite rahaline toetus 50.00 
Esineja tasu /helitehnika 
rent  
150.00 Sponsori 15 rahaline toetus 30.00 
Helitehnika rent 
200.00 
Laadaloosi sponsorite 
esemeline toetus 300.00 
Vabatahtlik töö 5 in x 4 
tundi x 20 päeva x 5,58 € 2232.00 Laadaloosi sponsorite esemeline toetus 943.30 
Raadiomikrofoni rent 
10.00 
Jakobsoni piiraka sponsorite 
esemeline toetus 50.00 
Raadiomikrofoni rent 
10.00 
Jakobsoni piiraka sponsorite esemeline 
toetus 132.00 
Autoritasude maksmine 
13.75 
Valla mitterahaline toetus 
plakatite trükkimisel 30.00 
Autoritasude maksmine 
13.75 
Valla mitterahaline toetus plakatite 
trükkimisel 30.00 
Meened esinejatele 
50.00 
Isiklikud heakorra töövahendid  
10.00 
Meened esinejatele 
11.70 
Vabatahtlik töö 5 inx4 tundix20 päeva x 
5,58 € 
2232.00 
Suupisted esinejatele 
20.00 
Vabatahtlik töö 5 in x 1 tund x 
20 päeva x 5.58 € 
558.00 
Suupisted esinejatele/ 
võeti eelarvest välja 
0 
Päevajuhi vabatahtlik töö 1 in x 5 tundi 
x 5,58 € 27.90 
Piirakakonkursi lauanõud 
10.00   
 
Piirakakonkursi lauanõud 
8.50 
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Jakobsoni piiraka 
sponsorite esemeline toetus 50.00   
 
Jakobsoni piiraka 
sponsorite esemeline 
toetus 132.00   
 
Laadaloosi sponsorite 
esemeline toetus 200.00   
 
Laadaloosi sponsorite 
esemeline toetus 200.00   
 
Reklaam ajalehes 
Vooremaa 
60.00   
 
Reklaam ajalehes 
Vooremaa 
60.00   
 
Reklaam raadios Elmar 
200.00   
 
Reklaam raadios Elmar 
180.00   
 Tänukirjad, aukirjad, 
loosipiletid, paberreklaam, 
flaierid 50.00   
 
Tänukirjad, aukirjad, 
loosipiletid, paberreklaam, 
flaierid 30.80   
 
Välireklaami plakati 
kujundamine 
30.00   
 
Välireklaami plakati 
kujundamine 
30.00   
 
Laadaplatsi korrastustööd 
50.00   
 
Laadaplatsi korrastustööd 
48.20   
 
Korraldamise 
transpordikulu 
50.00   
 
Korraldamise 
transpordikulu/bensiin 
50.00   
 
Isikliku auto kasutamise 
kulu 
17.00   
 
Isikliku auto kasutamise 
kulu 
17.00   
 
Korraldamise telefonikulu 
50.00   
 
Korraldamise telefonikulu 
40.00   
 
Vahendid laadakohtade 
märkimiseks 
10.00   
 
Vahendid laadakohtade 
märkimiseks 
3.50   
 
Wc paberid, prügikotid jm 
heakorravahendid 
10.00.   
 
Wc paberid, prügikotid jm 
heakorravahendid 
8.75   
 
Isiklikud heakorra 
töövahendid  
10.00   
 
Ostetud heakorra 
töövahendid  
24.00   
 
Vabatahtlik töö 5 in x 1 
tund x 20 päeva x 5.58 € 
558.00 
  
 
  
 
  
 Kokku 1950.10   1979.00 kokku 3304.45   4254.25 
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Lisa 4 Sponsorluse palvekiri 
/Firma nimi, aadress/ 
Sponsorlusettepanek 
Lgp /nimi/ 
Pöördume Teie poole ettepanekuga aidata kaasa Jakobsoni talupäeva korraldamisele. 
Jakobsoni talupäev on Torma vallas hästi tuntud kevadlaat, mida korraldatakse juba üle 
kümne aasta. 
Talupäeva organiseerimise on enda hooleks võtnud mittetulundusühing Vaiatu Küla Selts, kes 
lisaks laadale hoolitseb ka Vaiatu heakorra eest ning teiste sündmuste elluviimise eest Vaiatu 
rahvamajas ja pargis. 
 
Ootame sponsorilt võimalusel sobilikke esemeid piletiloosi auhindadeks või rahalisi 
vahendeid talupäevaga seotud arvete tasumiseks. Nagu rääkisime telefonivestluses, on Vaiatu 
Küla Seltsil talupäevaga seotud sellised kindlad kulud: 
- helitehnika rent 200 € 
- päevajuht Jakobsoni tasu 75 € 
- talupäeva kuulutused  paberkandjal 30 € 
- Jakobsoni piiraka konkursi läbiviimine 50 € 
Kui teile raamatupidamislikult sobib kirje „MTÜ tegevustoetuseks“ võib valida 
eelpoolnimetatud kulude osalise tasumise, st. rahaline kanne tehakse Teie kontolt Vaiatu Küla 
Seltsi arveldusarvele ning sealt tasume oma arved juba ise. 
Suurema kulude katmise korral võime vastu pakkuda Vaiatu rahvamaja ruumide kasutusele 
andmist näiteks jõulupeo või muu sündmuse läbiviimiseks renditasuta. Kõikide sponsorite 
nimed või logod leiavad äramärkimist talupäeva kodulehel jakobsonitalupaev.edicy.co ning 
kuulutustel. 
 
Teie heatahtlikkusele ja pikaajalisele koostööle lootes 
 
/nimi/ 
Vaiatu Küla Selts 
Juhatuse liige 
vaiatukyla@gmail.com 
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Lisa 5 Sündmuse sponsorite esemelise toetuse arvestus 
Tabel 7 Laadaloosi sponsorite esemelise toetuse arvestus 
 Toetaja annetatud esemed summa /€ 
Sponsor 1 2 kotti kartulit= 50 kilo x 0,5 € 25.00 
Sponsor 2 2 kotti nisu=50 kilo x 0,20 € 10.00 
Sponsor3 2 tellimust= 2x 10 € 20.00 
Sponsor 4 8 karpi juustu a 200 gr= 8 x 2€ 16.00. 
Sponsor 5 10 amplitaime= 10 x 2 € 20.00 
Sponsor 6 1 ööbimine kahele puhkemajas 58.00 
Sponsor 7 5 kg šašlõkki= 5 x 4  € 20.00 
Sponsor 8 2 keraamilist toodet= 2 x 10 € 20.00 
Sponsor 9 väike väligrill   4.00 
Sponsor 10 ajakirja tellimus 6 kuud 16.00 
Sponsor 10 6 toodet= 6 x 2 €  12.00 
Sponsor 11 3 Barbeque toodet= 3x 2 € 6.00 
Spomsor 12 2 kinkekaarti = 2 x 10 € 20.00 
Sponsor 13 kosmeetikatooted 3 pk= 3 x 10 € 30.00 
Sponsor 14 
ristsõna ajakiri 3x3 kuud= 13,50 € 
24.30 
ristsõna ajakiri 3x3kuud= 10,80 € 
Sponsor 16 2 ööpäeva puhkemaja suvilas= 2 x 150 € 300.00 
Sponsor 17 kruiisi pilet neljale = 4 x 50. € 200.00 
Sponsor 18 
mahla 4 prk = 4 x 8 € 
52.00 
taimed 20 tk = 20 x 1 € 
Sponsor 19 voldikud + talgulugude cd= 9 x 10 €  90.00 
  Kokku 943.30 
 
Tabel 8 Jakobsoni piiraka konkursi sponsorite esemelise toetuse arvestus 
 
   Toetaja annetatud esemed summa/€ 
Sponsor 20 
šokolaadid 3 tk x 200 gr= 3 x  2.50 €  7.50 
küpsetusjahud 2 sorti x 6 pk = 12 x  1,5 € 18.00 
Sponsor 21 
ajakirja tellimus 2 x 3 kuud=6 x 4,5 € 27.00 
raamatud 2 tk = 2 x 15 € 30.00 
Sponsor 22 jahupakid 3 sorti = 3 x 2,50 € 7.50 
Sponsor 23 
siirupid 2 pdl x 2 sorti= 4 x 3 € 12.00 
suhkrud 2 pk x 2 sorti = 4 x 2,50 € 10.00 
Sponsor 24 teesegud 5 pk= 5 x 2 € 10.00 
Sponsor 25 maitseainete segud 10 pk= 10 x 1 € 10.00 
  kokku 132.00 
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Lisa 6 Jakobsoni talupäeva teavitusplaan 
Tabel 9   Jakobsoni talupäeva teavitusplaan  
  Teavitamise 
aeg 
2013 
aasta 
kuud 2014 aasta nädalad 
Teavituskanal 5  6 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  
Sihtgrupp, 
kellele 
suunati 
teavitustegev
us                             
Telefoni ja e-post Piiraka 
konkursi 
potentsiaalsed 
sponsorid, 
varem osa 
võtnud 
kauplejad                              
Ajaleht  Torma 
valla teataja 
Valla 
elanikkond ja 
kohalikud 
kauplejad, 
Jõgeva 
maakonna 
elanikud 
                            
Ajaleht Vooremaa                             
Paberreklaam 
avalikel stendidel 
                            
Raadioreklaam 
raadios Elmar Ida- 
ja Kesk-Eesti 
piirkonnas 
 
Naabervaldade 
elanikud, 
väiketootjad ja 
käsitöömeistri                             
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d, valla 
elanikkond ja 
kohalikud 
kauplejad, 
Jõgeva 
maakonna 
elanikud 
Banner Jõgeva-
Mustvee maantee 20 
km-l 
Valla 
elanikkond ja 
kohalikud 
kauplejad, 
juhuslikud 
möödasõitjad                             
Flaierid (jagatakse 
erinevatel laatadel) 
Potentsiaalsed 
kauplejad, 
kellega 
puudub 
varasem 
kontakt                             
Veebikeskkonnad   
              veebileht Laat.ee Potentsiaalsed 
kauplejad 
                            
veebileht 
Laadakaup.ee                             
veebileht 
fairsearcher.com                             
Facebook grupp 
Laadarahvas                             
veebileht 
Kylauudis.ee 
Potentsiaalsed 
kauplejad ja 
külastajad, 
siseturismi 
harrastajad 
                            
veebipõhine 
Maalehe 
laadakalender                             
38 
 
Facebook Vaiatu 
Küla Selts 
Vaiatu Küla 
Seltsi tuttavad, 
varasemad 
kauplejad ja 
külastajad, 
kogukonnaliik
med 
                            
veebileht 
jakobsonitalupaev.e
dicy.co                             
veebileht vaiatu.eu 
                            
Facebook grupp 
Torma  tegijad 
Torma valla 
elanikud, 
kohalikud 
kauplejad, 
käsitöömeistri
d, 
väiketootjad, 
ettevõtjad 
                            
Facebook grupp 
Parem Torma 
kõigile                             
veebileht Torma.ee 
                            
veebilehtVisitjogeva
.com 
Vaiatu Küla 
Seltsile 
tundmatud 
kultuurinautlej
ad, siseturismi 
harrastajad 
                            
veebileht 
http://publik.delfi.ee
/news/mistoimub                             
veebileht 
Kultuurikava.ee                             
veebileht 
Visitpeipsi.com                             
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SUMMARY 
 
Jakobson’s Farm Fair Day 
As my graduate work for the University of Tartu Viljandi Culture Academy in the field of 
Culture Management I organized Jakobson’s Farm Fair Day (Jakobsoni Talupäev) on May 
18th 2014 in Jõgeva County Torma parish village Vaiatu as a member of the Vaiatu Village 
Society (Vaiatu Küla Selts).  
The thesis consists of two parts: a creative-operational part of organizing the event, and a 
written part. 
The written part of thesis consists of 3 chapters. In the first chapter and in its subchapters I 
have described and analyzed the society as a organization. In the second chapter and its 
subschapters I described and  analyzed the organized event, according to the principles for 
carrying out the project. The third chapter of the thesis describes the socio-economic impacts 
of the event in Torma parish and its surroundings. 
Vaiatu Village Society, responsible for organizing the event, is a nonprofit organization 
founded in 2000 to advance and support the village life and community of Vaiatu. 
The organized event, Jakobson’s Farm Fair Day is a traditional sprint fair where plants, seeds 
and crafts are sold. Amateur performers were performing. A Fair Lottery, as well as baking 
contest  Jakobson’s pie (Jakobsoni piirak; piirak – pie in Tartu dialekt) were organized. 
Event organizing team was put together, prepratory activities were planned, the budget was 
drawn up and risks were assessed. Communication plan for advertising the event was drafted. 
The organized event is unique in the region of Torma parish. The event has socio-economic 
impact on local traders and craftsmen. In following years the Society plans to increase the 
number of visitors at the expense of  neighboring parishes. The event will be complemented 
with educational activities for the visitors. In 2015, the proceeds from Fair lottery will be used 
to support the Women Dance Festival (Naiste Tantsupidu).  
Event organization developed my project execution capabilities. My knowledge and skills of 
the event organizing work, accounting, budget preparation, and organizing and conducting of 
meetings were tested and affirmed. The Management Team members obtained new 
knowledge and skills of writing sponsor letters, organizing and conducting events, and of 
project management. 
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